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Viittaus OSANB tarkoittaa, että otsikoitua asiaa käsi-
tellään myös OSASSA IB vastaavan koh3enurneron alla. Mikäli 
urakkaohjelman eri osien märäykst ovat ristiriitaisia 
noudatetaan ensisijasa OSAN B määräyksiä. 
1 	RAKENNUS TYÖMAA 
1.1 	Törnaanniini ks. OSA B 
1.2 ks. 	A 3 
1 . 3 
Urakoitsijalla on oikeus 	käyttää tiealuetta 
työrivalvojan antamien ohjeiden mukaisestI. Luvat muita 
tarvitsemiaan alueita varten urakoitsijan tulee itse hank-
kia. Ks. OSA B 
1 .4 
1.4.1 	T y ö m a a 1 1 a 	m u i d e n 	t o i rn e 8 t a 
tehtävät urakkaan kuulumat-  - 
tomat 	työt 	ja niiden 	suon- 
tusajankohdat 
Urakkatarjouksen tulee perustua urakkaohjelman OSASSA B 
mainittujen urakkaan kuu.lumattoiuien töiden osalta ilmoi-
tettuihin alustaviin suoritusajankohtiin. Rakennustöideri 
kuluessa on urakoitsijan riittävän ajoissa laadittava 
yhteistoiminnassa rakennuttajan ja muiden asianomaisten 
kanssa yksityiskohtainen aikataulu muiden toimesta tehtä-
viä töitä ja hankintoja varten. 
Mikäli työt tapahtuvat urakkaohjelman OSASSA B ilmoitetun 
tai vaihtoehtoisesti työn aikana sovitun aikataulun rnukai- 
•1 
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sesti, ei mainituista töistä aiheutuvista häiriöistä inakse-
ta lisäkorvausta ks. OSA B 
1.4.2 	Rakennusaineiden 	hankjntaa 
koskevat 	tiedot 
1.4.2.1 Rakennuttajan suorittamat rakennusaineiden saantia koskevat 
selvitykset ks. OSA B 
1.4.2.2 Rakennusaine- ja tarvikehankinnat tulee suorittaa niin ajois- 
sa, ettei materiaalin ja tarvikkeiden toimitus aiheuta vii-
västymietä rakennustyössä. Toimitusajoista on mandollisuuk- 
sien mukaan varmistauduttava jo ennen tarjouksen jättämis-
t•a. 
1.4.2.3 Rakennuttaja ei suorita korvausta ainemääristä, jotka ura-
koitsija on tilannut yli suunnitelmien mukaisen tarpeen, 
ellei tämä johdu rakennuttajan vastattavasta seikasta. 
1.4.2.4 Muut rakennusainejden hankintaa koskevat tiedot ks. OSA B 
1.4.3 E r i t y i s e e t i v a r o t t a v a t 	r a k e n - 
t e e t j a a 1 u e e t ks. OSA B 
1.4.4 L i i k e n n e s i 1 t a p a i k a 1 1 a 	ks. OSA B 
1.4.5 R ak en n u t t ajan o mis t am an 	k alus - 
ton ja tarvikkeiden käyttö 	ja 
k o r v a u k 8 e t ks. OSA B 
1.4.6 Vesistö- ja perustamjsolosuh 
t e e t ks. OSA B 
2. URAKAN LAAJUUS 
2.1 Yleistä 
Urakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjojen edellyttämät 
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työt aputehtävineen yleisten sopiinueehtoen 1 ja 2 §:ien 
mukaisesti sekä rakennusaineiden ja tarvikkeiden hankinta 
ellei sopimusasiakirjoissa oi.e toisin mainittu. 
2.2 	Urakkaan kuuluu ks. OSAB 
3. 	URAKKAMUOTO ks. OSA 
4 	URÄKASSA NOTJDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
4.1 	Yleistä 
Urakassa on noudatettava kaikkia voimassa oieva lakeja ja 
asetuksia sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita 
sekä yksityisten järjestöjen julkaisemia ohjeita niiltä osiu 
kuin niihin on sopimusasiakirjoissa viitattu. ks. OSA E; 
Urakassa noudatettavat sopimusasiakirjat luetellaan kohdae-
sa 4.2. 
Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle korvauksetta sopimus- 
asiakirjoja sekä työn aikana tehtyjä lisäsopiinusasiakiro-
ja viisi sarjaa. 
4.2 
4.2.1 	U r a k k a s o p i m u s (voimassa oleva liikenneministe 
riön vahvistaina kaavake) 
4.2.2 	Y 1 e i s e t 	s o p 1 m u s e h d o t/i8,12,1974 
4.2.3 	T a r j o u s p y y n t ö 	j a 	e n n e ri 	t a r j o u k 
sen 	jättämistä 	annetut 	kirjal 
liset 	lisäselvitykset 
4.2.4 	U r a k k a o h j e 1 m a 
A Yleinen osa, 	B Työkohtainen osa 
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4.25 	T y 	k o b t a i s e t 	t y 	s e 1 i t y k 8 e t 
ks. OSA B 
4.2.6 	5 o p i m u s p 1 i r u s t u k s e t 	ks. OSA B 
4.2.7 	Y 1 e 1 s e t t y ö 8 e 1 	i t y k 8 e t j a 	m u u t 
rakennuttajan laatimat tai 
käyttöön ottamat vastaavat oh- 
j e e t j a m ä ä r ä y k s e t ks. OSA B 
4.2.8 	T a r j o u s ks. OSA B 
43 ks. OSA B 
5 	VASTUU ASIAKIRJATIEDOISTA 
51 	Yleistä 
Yleisten sopimueehtojen 35 §:n mukaan rakennuttaja vastaa 
sopimusasiakirjoissa ilmoittamiensa tietojen ja tutkimuatu- 
lo8ten paikkansapitävyydestä. Ks. OSA B 
Aine- ja työmääriä koskevista laskelmista ovat rakennutta jaa 
sitovia kp.itenkin vain ne, jotka mainitaan osassa B. 
Käytettävän työmenetelmän, tarvittavien materiaalien, lait- 
teiden, koneiden ym. valinnan tulee perustua urakoitsijan 
suorittamaan tutkimustulosten tulkintaan. 
5.1,1 	Urakoitsija on velvollinen tarkastamaan rakennuttajan hänel- 
le toimittamat piirustukeet ym. selvitykset sekä ilmoitta-
maan havaitsemistaan virheellisyyksistä tai ristiriitaisuuk-
sista, 
51.2 	Edellisen kohdan mukaisesti on urakoitsijan mm. tarkiatet- 
tava suunnitelmiin mandollisesti liittyvät aine-, ja osa- 
luettelot jo ennen materiaalien tilausta. Luetteloiden ja 
piirustusten ollessa keskenään ristiriitaisia ovat piirustuk-
sissa esitetyt tiedot määrääviä, 
52 	Vastuu mittauksen lähtötiedojeta ks, OSA B 
5.3 
Urakoitsija vastaa laatimietaan suunnitelmista. Urakoitsi-
jan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- ja työ- 
määrät eivät sido rakennuttajaa, vaikka rakennuttaja olisi 
tarkastanut ja hyväksynyt suunnitelmat. 
6 	URAKKA-AIKA 
6. 1 	Töiden a1oitusavalistuminen ks. OSA B 
6.2 	!!L ks. OSA B 
6.3 	Välitavoitteiden valmistuminen ks. OSA B 
7 	URAKKAHINTA JA MAKSUT 
7.1 	Korvaus urakoitsijalle suoritetaan tehdyn työn tai erikseen 
sovittavan makaujärjestyetaulukon mukaisesti ks. OSA B 
7.2 	Viimeinen maksuerä suoritetaan urakoitsijalle sen jälkeen, 
kun työ on valmistunut ja takuuajan vakuus on hyväksytty. 
(Vertaa myös yleisten sopimusehtojen 26 §:n kohta 2.) 
7.3 	Rakennuttajalla on oikeus, urakoiteijaa kuulematta, pidättää 
maksuerietä urakoitsijalta suorittamatta jääneet tätä työtä 
koskevat työntekijöiden palkat ja niihin liittyvät ennakko-
perintälain 7 :ssä tarkoitetut ennakonpidätykset sekä au-
toilijoiden saatavat. Rakennuttajalla ei ole kuitenkaan vei-
vollisuutta pidätysten eikä vakuuksien osalta ryhtyä autoi-
lijoiden saatavien turvaamista tarkoittaviin oikeudellislin 
toimenpiteisiin. 
Rakennuttajalla on myös oikeus pidättää maksueristä urakoit-
sijan vastattavat tästä työstä aiheutuvat kolmannelle il-
meisesti suoritettavaksi tulevat haitan-, vahingon- ja kus- 
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tannusten korvaukset, joista rakennuttaja voi työn teetta-
jänä myöhemmin joutua kolmannelle vastuuseen. Samoin raken-
nuttajalla on oikeus pidättää langenneet sopiinussakot ja 
arvonvähennykset. 
Yksikköhintaurakojasa tai urakoisaa, joissa urakkahinta 
suoritetaan osamaksuina, on rakennuttajalla oikeus pidät-
tää maksueristä mittausten epätarkkutiden varalta kohtuulli-
seksi katsottava määrä siksi kunnes työ on pidätystä vastaa- 
valta osalta valmistunut ja sopimuksenmukaisesti mitattu ja 
hyväksytty. 
Jos töiden aloittaminen urakoitsijasta johtuvasta syystä 
viiväatyy ja tästä aiheutuu rakennuttajalle ylimääräisiä 
valvonta- ja kunnossapitokuluja tai muita menoja, rakennut-
tajalla on oikeus periä niistä korvausta urakoitsijalta pi-
dättämällä maksueristä vastaavat määrät. 
Urakkasopimuksen purkautuminen ei vaikuta rakennuttajan täs-
sä kohdassa mainittuihin oikeuksiin. 
	
7.4 	Kustannustason muutokset ks. OSA B 
7.5 	Jos Suomen liikevaihtoverotuata koskevia säännöksiä urakka- 
tarjouksen antamisen jälkeen on muutettu siten, että sopi-
muksessa tarkoitettujen tavaroiden myynnistä sekä työ- ja 
muiden palvelusuorjtusten tekemisestä on suoritettava lii-
kevaihtoveroa muutettujen säännösten mukaan, on tässä sopi-
mukaesaa sovittuja hintoja korotettava tai alennettava sen 
mukaan kuin suoritettavan liikevaihtoveron määrä muuttuu. 
7.6 	Työn laadusta johtuvat mandolliset arvonvähennykset määri- 
tetään urakkaohjelman OSASSA B, sanotulla tavalla tai, el-
lei määrittämigestä ole mitään mainittu, erikseen sovitta-
valla tavalla. 
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tu ja rakennusaikainen vakuu8 ja mandollinen vakuus ennakon 
takaisinmaksamisesta hyväksytty. Ennakko peritään takaisin 
OSASSA B esitetyllä tavalla. 
9 	TAKUU JA TAKUUAIKA 
9.1 	Takuu 
Urakoitsijan takuu on OSASSA B lueteltujen rakenteiden osal-
ta yleisten sopimusehtojen 12 § ja 13 § mukainen. Ks. OSA B 
9.2 	Takuuaika ks. OSA B 
10 	VAKUUDET 
10.1 	Yleistä 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että vakuudet ovat voi-
massa,kunnes jäljempänä mainitut vakuuksien palautta.miselle 
asetetut ehdot on täytetty. 
- 	10.2 	Rakennusaikainen vakuus 
Yleisten sopimueehtojen 3 §:ssä tarkoitetun rakennusaikai-
sen vakuuden määrä on 10 % urakkahinnasta. 
Vakuuden on oltava voimassa: 
a) Rakennussuorituksen sopimuksenmukaisesta ja kaikinpuoli-
sesta täyttämisestä. 
b) Ernakon takaisinniaksamisesta. 
c) Sopiinussakon suorittainieeeta. 
d) Loppukatselmuksessa todettujen ja takuuaikana ilmenevien 
vikojen korjaamisesta siihen asti, kunnes takuuajan va-
kuus on hyväksytty. 
e) Urakoitsijan suorittamatta jättäinien työntekijöiden palk-
kojen ja niihin liittyvien ennakkoperintälain 7 §:ssä 
tarkoitettujen ennakonpidätysten sekä autoilijoiden saa-
tavien suorittamisesta. 
f) Niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka johtuvat urakoit-
sijan korvausvelvollisuudeeta kolmannelle henkilölle, 
jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, ellei ura-
koitsija anna korvausten suorittamisesta erillistä raken-
nuttajan hyväksyinää vakuutta. 
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun 
rakennuttaja on hyväksynyt rakennussuorituksen vastaanote-
tuksi, kun takuuajan vakuus on hyväksytty, kun erniakot on 
maksettu takaisin, kun mandolliset korvaukset on suoritettu 
kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua 
vastuuseen, kun tiedossa olevat autoilijoiden saatavat on 
suoritettu sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimuk-
seen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus 
niiden selvittäinisestä ja suorittamisesta on hyväksytty. 
10.3 
Takuuajan vakuuden määrä on 10 % urakkahinnasta. Vakuus pa-
lautetaan heti kun takuuvastuuseen liittyvät velvollisuudet 
on täytetty. Foikkeukset ks. OSA B. 
10.4 	Vakuutukset Ks. OSA B 
11 	SOPINUSSAKKO 
11.1 
Yleisten sopimusehtojen 17 §:n tarkoittainan sopimuasakon 
suuruus on, ellei OSASSA B ole toisin määrätty seuraava: 
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Urakkahinta 	 Sopimussakko 
Alle 	200 000 mk 	 2 000 zn' 
200 000 	- 	250 000 mk 2 500 m 
250 000 	- 	350 000 mk 	 3 000 
350 000 	- 	450 000 mk 3 500 
450 000 	- 	600 000 mk 	 4 000 
600 000 	- 	800 000 mk 4 500 ii. 
800 000 	- 	1 000 000 mk 	 5 000 mk 
	
Yli 1 000 000 mk 5 000 mk + 0,2 % 
1 000 000 mk ylittä-
väitä urakkahinnan 
osalta 
Taulukossa esitetty sopiniussakko tarkoittaa kultakin täydel-
tä my'dhästymisviikolta perittävää sakkoa. Sopimuksen mukai-
sen urakka-ajan ollessa alle 6 kuukautta on ensimmäisen myö-
hästyinisviikon sakko ja urakka-ajan ollessa yli 6 kuukautta 
kanden ensimmäisen myöhästymisviikon sakko viikolta puolet 
taulukon mukaisesta määrästä.Sopimussakolle ei aseteta enim-
mäismäärää. Väliarvoja ei interpoloida. 
Sopimussakkoehto ei poieta rakennuttajari oikeutta lisäkor-
vaukseen, jos rakennuttajalle myöhästymisesti aiheutuva va-
hinko ylittää sopimussakon määrän. 
11.2 	Erillissakot 
11.2.1 	Välitavoitteiden 	sopimussakot 
Ellei OSASSA B ole toisin määrätty, on välitavoitteen sopi-
mussakon suuruus välitavoitteeseen kuuluvan urakkasumman 
osalta urakka-ajan pituudesta riippumatta kohdan 11.1 tau-
lukon mukainen, eikä maksettu sakko vaikuta perittävään 80-
pimuseakkoon koko työn mandollisesti myöhästyessä. Jos vä-
litavoitteen myöhästyinisestä ei aiheudu rakennuttajalle 
haittaa tai vahinkoa, rakennuttaja voi kokonaan tai osittain 
luopua välitavoitteen sopimussakon perimisestä. 
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12 	JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 
12.1 	Tönaikainen liikenne ks OSA B 
12. 2 
lJrakoitsijan tulee kustannuksellaan suojata rakennukset sekä 
laitteet ja rakenteet, kuten päällysteet, johdot, kaapelit, 
vilja tms. Urakoitsija on vastuussa tyin tekemisestä näille 
aiheutuvista vahingoista. 
Tyialueella sijaitsevien johtojen ja kaapeleiden paikallista-
miseksi ja suojaarniseksi on urakoitsijan otettava mandolli-
simman aikaisessa vaiheessa yhteyttä tällaisten laitteiden 
hoidosta vastaaviin viranomaisiin tai omistajiin ja rakennut-
tajaan sekä hankittava niiden sijaintia koskevat kartat ja 
muut asiakirjat ja sovittava suojaamista varten tarvittavis-. 
ta toimenpiteistä. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että 
johtojen, rnaakaapeleiden yms. laitteiden tarkka sijainti mer-
kitään selvästi maastoon. 
Kaapeleiden paljastaminen leikkaustöiden yhteydessä on tehtä-
vä käsityönä. Paljastuneet kaapelit on tarkoin suojattava va-
hingoittumiselta. 
Urakka-asiakirjoista ilmenemättömien tiealueella tai sen vä-
littömässö. läheisyydessä sijaitsevien maanalaisten kaapelien 
tai maanalaisten johtojen yms. laitteiden suojauksesta ura-
koitsijalla on oikeus saada korvaus aiheutuneista lisäkustan-
nuksista, kuten kannatustelineiden teosta, suojaverhouksesta, 
turvallisuus- ja suojatoimenpiteistä sekä muista järjeste-
lyistä, joihin urakoitsijan täytyy ryhtyä urakkaan sisälty-
vien töittensä johdosta. 
Edellä sanottu koskee myös lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat 
urakoitsijalle edellä mainittujen kaapeleiden, johtojen yms. 
laitteiden vahingoittumisesta, mikäli vahinkoa ei kohtuudel-
la ole voitu välttää. 
12.3 
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Tyissä tulee noudattaa kaikkia tyisuojelua koskevia lakeja, 
asetuksia sekä. muita sd5ksi. Urakoitsija vastaa amalts 
)ql+ 
Ty5iiaaiLia aaaik 	 uku 	jOl JEii uu 
suojelua koskevien mä.räysten tyttmiseksi toimittava yhte;. 
työssi. Heillä on myös oikeus sopia yhteisen työsuojelupäll 
kön ja työsuojeluvaltuutetun nimeärnisestsi. Ks. OSA B. 
13 
13 	TARXK.AILUTOIMENPITEET 
13.1 	Yleistä 
Sen lisäksi mitä yleisissä sopimusehdoissa sanotaan raken-
nusaineiden ja tarvikkeiden laadun toteamiseksi suoritetta-
vista kokeista on otettava huomioon seuraavaa: 
13.1.1 	Urakoitsijan ottamat koekappaleet, näytteet ja mittaukset, 
joihin mandollisesti tullaan myöhemmin vetoamaan, on otetta-. 
va ja tehtävä rakennuttajan edustajan läsnäollessa, ellei 
asiasta toisin sovita. 
13.1.2 Kokeet suoritetaan mandollisuuksien mukaan joko valmistua- 
tai työpaikalla tai virallisessa tutkimuslaitoksessa tai 
muussa rakennuttajan hyväkeyinässä laitoksessa. Rakennuttaja 
edellyttää, että valvojan läsnäoloa vaativat kokeet suori-
tetaan kotimaassa. Erityisiatä syistä voi rakennuttaja suos-
tua valvojan lähettämiseen ulkomaille. Urakoitsija on täl-
löin velvollinen korvaamaan rakennuttajalle tästä aiheutuvat 
voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaiset matkakulut päi-
värahojneen. 
13.1.3 	Laaduntarkkailuun liittyvät koetulokset ja todistukset on 
luovutettava rakennuttajalle. Työn jatkaminen edellyttää 
yleensä hyväksyttyjä koetuloksia ja näihin perustuvaa raken-
nuttajan antamaa lupaa. 
13.1.4 Jos urakoitsija haluaa käyttää rakennusaineita tai työtapo-
ja, jotka eivät ole yleisesti tunnettuja, hänen on suoritet-
tava kustannuksellaan kaikki rakennuttajan vaatimat kokeet 
aineiden ja työtapojen käyttökelpoisuuden toteamiseksi. 
13.1.5 Jos täydentäviä kokeita ja tutkimuksia suoritetaan rakennut-
tajan toimesta sen vuoksi, että urakoitsija on laiminlyönyt 
noudattaa urakka-asiakirjojen määräyksiä, vastaa aiheutuvis-
ta kustannuksista urakoitaija. 
13.1.6 Kelvolliseksi todettavan rakenteen vaurioituessa rakennut-
tajan suorittanian laadunvalvontatoimenpiteen johdosta on 
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urakoitsija velvollinen joko korjaamaan rakenteen tai kor-
vaamaan sen uudella rakenteella. Rakennuttaja korvaa tästä 
aiheutuvat kustannukset muutos- ja lis1tiiden yksikköhin-
taluettelon mukaisesti. 
13.1.7 	Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle korvauksetta laadun- 
tarkkailuun soveltuvia TVL:n Painotuote1uettelon mukaisia 
kaavakke ita.. 
13.1.8 	Urakoitsijan on kustannuksellaan jrjestettvä sellaiset 
olosuhteet ja hankittava tarvittavat laitteet, että valvo-
ja voi asianmukaisesti suorittaa rakenneosien ja rakentei-
den kelpoisuuderi toteamisen edellyttämät mittaukset ja muut 
tarkas tustoinienpiteet. 
13.2 	Erikoiskokeet 
13.2.1 	K o e k u o r m i t u s 
Rakernuttaja laatu rakenteen kelpoisuuden toteamiseksi tar-
vittavan koekuormituksen ohjelman ja järjestää een suorituk-
sen kustannuksellaan. 
Kuormituksen aikana sattuneesta vahingosta tai rakenteen vau-
rioituinjsesta vastaa urakoitsija, ellei vahinko tai vaurio 
ole aiheutunut rakennuttajan urakkaa varten toimittamjasa 
suunnitelmissa tai rakennuttajan laatimassa koekuornjituaoh-
jelmassa esiintyneen virheen tai rakennuttajan viaksi luet- 
tavan muun syyn johdosta. 
Joe koekuormjtus suoritetaan sen vuoksi, että urakoitsija ei 
ole noudattanut urakka-asiakirjoigea esitettyjä määräyksiä 
tai jos koekuormitus on tarpeen urakoiteijan ehdottaman ra-
kenteen tai ty5xnenete1män käyttökelpoisuuden arvosteleinjsek-
ei, urakoitsija vastaa koekuormituksen järjestämisestä ja 
siitä aiheutuvjsta kustannuksista. 
Koekuormituksen tulosten analysoinnin kustannuksista vastaa 
se osapuoli, jonka kustannuksella koekuormitus suoritetaan. 
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Analysoinnin suorittaa molempien osapuolten hyvksym. asian-
tuntija. 
13.2.2 	Muut 	erikoiskokeet Ks. OSAB 
14 	POHJATUTKIMUSTEN TARKISTAMINEN JA MENETTELY PERUSTAMIS- 
OLOSUHTEIDEN MUUTTUESSA 
14.1 	Urakoitsijan on, niin pian kuin mandollista, tarkistettava 
pohjaolosuhteet ja ilmoitettava kirjallisesti rakennuttajal-
le poikkeamat sopimusasiakirjojen rnukaisista ennakkotiedois-
ta. Työn jatkamisesta muuttuneissa olosuhteissa on sovitta-
va etukäteen. 
Kovan pohjan toteamista suunnitelman mukaisten rakenteiden 
perustusten kohdalla pisto- tai lyöntikairauksella tai vas-
taavalla menetelm.11. ei katsota liskorvaukseen oikeutta-
vaksi työksi. Paalujen pituuden mrittirniseksi mandolli-
sesti tarvittavien listutkimusten lasketaan myös sislty-
vö.n urakkahintaan. 
Rakennuttajan harkinnan mukaan urakoitsija on velvollinen 
suorittamaan tarkempiakin pohjatutkimuksia, joista suori-
tetaan korvaus omakustannushintaan perustuen. 
15 	SUUNNITELMIEN LAATIMINEN 
15.1 	Ellei sopimusasiakirjoissa toisin mainita, hankkii raken- 
nuttaja pysyvi. rakenteita koskevat suunnitelmat, jotka 
luovutetaan sopimusasiakirjoissa mainitulla tavalla ura-
koitsijan kytettbvksi. Suunnitelman katsotaan ksittvön 
piirustukset ja mandollisesti tarvittavantyöselityksen tai 
sitä vastaavat ohjeet. Poikkeukset ks. OSA B 
Jostyö toteutetaan urakoitsijan tarjouksessaan esittmn 
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alustavan suunnitelman pohjalta, laatu urakoitsija kustan-
nuksellaan lopullisen suunnitelman rakennuttajan hyväksy-
mll. tavalla. 
	
15.2 	Urakoitsija on velvollinen itse suunnittelemaan työn suorit- 
taznisekai tarvitsemansa laitteet ja työmenetelmät. Poikkeuk-
set ks. OSA B 
15.3 	Myös muiden kuin suunnitelmissa mainittujen jäntiemenetelmjen 
tai suunnitelmien mukaisista kooltaan poikkeavien jänteiden 
käyttö on sallittua. Urakoiteija on tällöin velvollinen laa-
timaan tarvittavat muutossuunniteinjat rakennuttajan hyväksy-
mällä tavalla. Muutospiirustukeja ei tarvitse liittää tar-
jpukseen, mutta jännemenetelmät, joilla tulee olla käyttölu-
pa Suomessa, on mainittava. Ks. OSA B 
15.4 	Toisen puolesta suoritettu suunnitelmien tarkistaminen ja 
hyväksyminen ei rajoita eikä vähennä toisen sopimuksenmu-
kaista vastuuta. Sama koskee myös kohdan 17.5 työsuunnitel-
mia. 
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16 	MUUTOS- JA LISÄTYÖT 
16.1 	Yleistä 
Muutos- ia lisätöiden suorittamista koskevat rnärykset on 
esitetty yleisten sopimusehtojen 5 ja 68:ssö. ja niiden 
yleiset korvausperusteet 28 §:ssä. Urakkaan kuuluvien muu-
tos- ja lisätöiden aiheuttamat muutokset urakkahintaari laske-
taan käyttäen tarjoukseen liitetyn muutostöiden yksikköbinta-
luettelon mukaisia yksikköhintoja. Kustannustason muutosten 
vaikutus yksikköhintoihin huornioidaan kuten kohdassa 7.4. 
Omakustannushinnan määrittämistä on käsitelty kohdassa 17.4. 
16.2 
Taloudellisten seikkojen selvittäinistä varten tarjouksen 
antajan tulee tarjouksensa yhteydessä antaa tarjouspyyntö-
asiakirjoihin liitetyn kaavakkeen mukainen luettelo yksikkö- 
hinnoista, joiden tulee tarkoittaa täysin valmista työtä 
yleis- ym. kustannuksineen. 
Tässä tarkoitettuja yksikköhintoja käytetään laskettaessa 
urakoitsijalle tulevaa lisäkorvausta sekä rakennuttajalle 
tulevaa hyvitystä siinä tapauksessa, että massa- tai työmää-
rät muuttuvat siitä, mitä tarjouspyynnön perusteella on ol-
lut määritettävjssä. 
Tarjouksen antajan tulee tarjousta laatiessaan lisätä yk-
sikköhintaluetteloon ne lähetetystä luettelosta inandollises-
ti ilmenemättömät hinnoittelukohteet, joita hänen käyttäinän-
sä työmeneteiniän yhteydessä voi esiintyä, edellyttäen, että 
pohja- ja perustamisolosuhteet eivät oleellisesti poikkea 
tarjouspyyntöasiakirjoieta ilmenevistä tiedoista. 
16.2.1 	Työnaikainen 	perustainjetavan 
muutos 
Perustamistason muuttuessa pohjaolosuhteista johtuen määri-
tetään massa- ja työmäärien muutokset siltapaikalla suon- 
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tettavissa katselmuksissa ottaen huomioon ne ainemäärien 
tai työn muutokset, jotka kulloinkin vallitsevissa olosuh-
teissa ja valittua ty'dtapaa käytettäessä voidaan sillanra-
kennusalalla yleisesti noudatettavari käytännön perusteella 
katsoa tarpeellisiksi ja kohtuullisiksi. 
16.2.2 	Työn aikainen 	työtavan 	muutos 
Mikäli vastoin suunnitelmassa esitettyä työtapaa joudutaan 
pohjaolosuhteista johtuen sillan perustusten kaivu-, lou-
hinta- ja valutyöt tekemään veden alla tai päinvastoin, nou-
datetaan lisäkorvauksia ja hyvityksiä laskettaessa kohdan 
16.2 mukaisia yksikköhintoja. 
16.2.3 	M u u t o s 	p a a 1 u j e ri 	y h t e i s p i t u u - 
dessa 
Jos paalutuspöytäkirjojen perusteella suunnitelman mukaises-
ta katkaisutasosta laskettu paalujen yhteispituus eroaa sii-
tä, mitä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan on ollut lasketta-
vissa, määritetään lisäkorvaus tai hyvitys kertomalla tämä 
ero kohdassa 16.2 tarkoitetulla yksikköhinnalla. Teräsbeto-
nipaaluissa ei tartuntateräksiä oteta huomioon paalupituuk-
sia laskettaessa. 
16.2.4 	Muutos 	teräsrakenteen 	massoissa 
ks. OSA B 
16.2.5 	M u u t o s 	b e t o n i t e r ä s t e n 	m ä ä r i s s ä 
Mikäli suunnitelmii.n liittyy teräsluettelot, perustetaan yleensa tarjoukset /niissä esitettyyn betoniterästen ja jänteiden 
kokonaispainoon. Työn aikana terästen kokonaispaino tarkis-
tetaan piirustuksista laskemalla keskiarvoisia metripainoja 
käyttäen. Muutokset urakkahintaan lasketaan kohdan 16.2 mu-
kaisia yksikköhintoja käyttäen. Ks. OSA B 
16. 3 	2!fl_v!utvinkorsta 
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Urakoitsija vastaa työvirheistä sekä laatimiensa suunnitel-
mien virheistä johtuneista Iiskustannuksista. 
17 	ERITYISET URAKKAA KOSKEVAT NAARA.YKSET 
17.1 
17.1.1 	Yle i stä 
Työntekijöiden työsuhde on urakoitsijan ja työntekijöiden 
välinen. Tämä edellyttää, että urakoitsijan on työnantaja-
na huolehdittava mm. työväen suojelulakien ja järjeetyeoh-
jeiden noudattamiseata. 
17.1.2 	M ä ä r ä 	Ks. OSA B 
17,1.3 	H u o 1 t o Ks. OSA B 
17.1.4 	H a n k i n t a Ks. OSA B 
17.2 	Määrärahat Ks. OSA B 
17.3 
Ainoastaan poikkeustapauksissa on työskentely sallittu va-
paina lauantaina ja pyhäpäivinä rakennuttajan luvalla. Täl-
löin on asiasta sovittava rakennuttajan kanssa riittävän 
ajoissa valvonnan järjestämiseksi. Urakoitsija on velvolli-
nen korvaamaan rakennuttajalle tästä aiheutuvat ylimääräi-
set kustannukset. 
Poikkeukset ks. OSAB 
17.4 	Omakustannuahinta 
Omakustannuehintaan perustuvissa töissä 	konei- 
den vuokrat lasketaan voimassa olevan TVH:n vuokrattujen 
työkoneiden eniminäisohjevuokria koskevan luettelon mukaan. 
Luettelossa mainitut hinnat sisältävät yleiskustannuslisän. 
Kuljetuskustannukset lasketaan tie- ja vesirakennuslaitok-
sen kuljetusmaksuneuvottelukunnan mietinnön mukaan lisättty-
nä yleiskustannuksilla. 
	
17.5 	Tösuunnitelrnat 	Ks. OSA B 
17.6 	!!2 	Ks. OSA B 
17.7 
Työn teknillisestä lopputuloksesta vastaavan työpäällikön 
on oltava koulutukseltaan vähintään insinööritutkinnon suo-
rittanut ja omattava tehtävään nähden riittävä pätevyys. 
Työtä työmaalla johtavan työnjohtajan tulee olla vähintään 
teknillisen koulun tutkinnon suorittanut tai vastaavat tie-
dot ja kokemuksen omaava henkilö. Työpäällikkö ja työnjoh-
taja on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi. 
Lisäksi on otettava huomioon, mitä btonii neii a sil-
lanrakennustöiden yleisessä työselityksessä sanotaan beto-
nityön johtajista. 
Poikkeukset ks. OSA B 
17.8 	Koneet 
tJrakoitsijan on asetettava työhön kaikki työn sopimusasia-
kirjojen mukaisen suorittamisen kannalta tarpeelliset koneet 
ja laitteet. 
17.9 
Urakoitsija on velvollinen työn aikana ilmoitettavina määrä- 
päivinä toimittamaan rakennuttajalle työvoima- ja koneilmoi-
tukset valvonnan antamien ohjeiden mukaan. 
17.10 	Muut erikoismääräkset ks. OSA B 
18 	TARJOUS 
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1(1.1 	Y1eisti 
1i.1.1 	Ter:ouspyynt3stokirjnihin ei tarjouksen antaja saa tehdd 
mitiio Jisiyksi., muutoksia toi poistoja. 
18.1.2 	Tarjouksen on perustuttava tmn urakaohjelrnan kohdassa 4 
ilmoitettuihin asiakirjoihin. Suunnitelman osalta voi tar-
jous kuitenkin perustua my8s tarjouksen antajan omaan ehdo-
tukseen, josta on esitettävä tarjousten vertailuun riitt-
vt selvitykset. Ehdotuksen edel1ytetn laatutasoltaan vas-
taavan tarjouspyyntöön 1iitetty perussuunnitelmaa, ellei 
asiasta muuta mainita. Ks. OSA B 
18.1.3 	Tarjouksen antaja voi pyytää ja rakennuttaja voi muutenkin 
lähettää urakka-asiakirjoja koskevia muutoksia, lisäselvi-
tyksiäjatulkintoja. Tarjouksenantaj ien 
tulee tarjouksessa ilmoittaa 
lähetettyjen 	1 isäselvitysten 
v a s t a a n o t t a m i e e s t a. Suulliset selvitykset 
ja ilmoitukset eivät ole Bitovia. 
18.1.4 	Tarjous voidaan peruuttaa kirjeitse tai sähkeitse, mikäli 
peruutus on saapunut rakennuttajalle ennen tarjouspyyntökir- 
jeessä mainittua tarjousten sisäänjätön määräaikaa. 
18.1.5 	Tarjous on sitova ja on voimassa 3 kk tarjouspyyntökirjees- 
sä ilmoitetusta viimeisestä sisäänjättöpäivästä lukien. 
Tästä huolimatta tarjous lakkaa olemasta voimassa tarjouksen 
tekijän saatua rakennuttajalta kirjallisen, kohdassa 18.3.7 
mainitun ilmoituksen. 
18.1.6 	T a r j o u s v a k u u s 	Ks. OSA B 
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18. 2 
18.2.1 Tarjouksen antajan on hankittava kaikki ne tiedot ja asia-
kirjat, jotka hän tässä ohjelmassa mainittujen tietojen li-
säksi pitää tarpeellisena tarjousta tehdessään. 
18.2.2 Tarjouksen tulee perustua kohdassa 5.1 osassa B sitovina 
annettuihin massoihin. 
18.2.3 Tarjous on tehtävä tarjouskirjemallia käyttäen sekä lisäk-
si täyttämällä ja tarvittaessa täydentärnällä oheinen muutos- 
ja lisätöi.den yksikköhintaluettelo. 
Tarjouskirjemallin muotoa tulee mandollisuuksien mukaan nou-
dattaa myös urakoitsijan omaan vaihtoehtoiseen suLlnnitel-
maan perustuvassa tarjouksessa. 
	
18.2.4 	Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjoajan erik- 
seen päivättävä ja allekirjoitettava. Asiakirjoihin on li-
säksi liitettävä allekirjoittajan valtuudet osoittava todis-
tus sekä selvitys (ote kaupparekisteristä tai vastaava) sii-
tä, että tarjouksen allekirjoittajat ovat olleet oikeutettu-
ja kirjoittamaan tarjouksen antajan toiminimen, mikäli ky-
symyksessä on yhteisö. 
18.2.5 	Urakoitsija on velvollinen tutustumaan olosuhteisiin silta- 
paikalla ennen tarjouksen jättämistä. 
18.2.6 	Tarjous v aku u den 	antaminen 
ks. OSA 3 
18. 3 
18.3.1 	Tarjousten käsittelyssä noudatetaan, mitä on määrätty As. 
kok. 385/61, 386/61, 860/74 ja 985/74. 
18.3.2 	Kaikki tarjoukset voidaan hylätä (ks. As.kok. 385/61 § 9). 
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18.3.3 	Tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan tulee olla oikeassa suh- 
teessa työosan vaatimiin kustannuksiin. Rakennuttajalla on 
oikeus hylt. tarjous myös töll perusteella, jos epsuhde 
on ilmeinen. 
18.3.4 	Tarjouksen antajan tulee tarjousten käsittelyä varten antaa 
rakeunuttajalle tarpeellisia lisäselvityksiä, joita raken-
nuttaja tarvitsee tarjousten vertailusea ja tarkastuksessa. 
18.3.5 	Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltävik- 
ei (As.kok. 385/61, 8), palautetaan avaamattomina. 
18.3.6 	Ellei avaustilaleuus ole julkinen, rakennuttaja ilmoittaa 
tarjousten avaustilaisuuden jälkeen tarjouksen tehneille 
urakoiteijoille halvimman tarjouksen tekijän ja tarjoushin-
n an. 
18.3.7 	Sopimuksen tultua allekirjoitetuksi ja kun rakennusaikainen 
vakuus on asetettu ja hyväksytty, rakennuttaja ilmoittaa 
tarjouksen antaneille urakoitsijan ja urakkahinnan sekä mui-
den tarjousten tarjoushinnat. 	- 
18.3.8 	M u u t 	m ö. 	r 	y k s e t ks. OSA B 
18. 4 	Tarousntiasiakirat 
18.4.1 	Tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessö. 
18.4.2 	Tarjouspyyntöön mandollisesti liitettö.vssö. informaatioai- 
neistossa annetut tiedot eivät sido rakennuttajaa ks OSA B 
18.4.3 	Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa viimeistn silloin 
kun urakoitsijan valinnasta on ilmoitettu tai niistö on mak-
settava lunastusmaksu ks. OSA B 
